
Het is alweer vanaf week 4 geleden dat er een bouwbulletin is geweest, dus het is de hoogste tijd. De gevel 
van de eerste fase is al een tijd goed te zien.. Het plaatsen hiervan is voorspoedig gegaan. Helaas zal de 
kopgevel aan de achterzijde in juni nog een korte tijd een stukje opengewerkt moeten worden om iets te 
herstellen wat niet helemaal goed is gegaan.  
 
Daarmee is de ruwbouw voorbij, en zijn we al een tijdje aan de afbouw bezig. Die is dan ook in volle gang. 
Ook in de meivakantie zijn er een hoop meters gemaakt. Een hoop van de wanden is gereed. Ook de 
systeemwanden tussen de lokalen en de gangen zijn deels al geplaatst, het glas zit er al in, alleen de 
gekleurde panelen moeten nog geleverd en geplaatst worden. De toiletruimte zijn inmiddels al voor een 
groot deel getegeld. Leidingwerk, luchtkanalen en installaties zitten er vrijwel helemaal in. Er zijn zelfs al 
delen behangen en geschilderd. Hieronder wederom wat sfeerimpressies om een beeld te krijgen van de 
huidige stand van zaken.  
 
Ook fase 2A is inmiddels bezig. Dat is het centrale deel van de school op de eerste en 2de verdieping. Hier 
zitten we middenin de sloopfase zoals soms goed te horen is. De tussenmuur tussen de mediatheek / 
science-floor en de gang is al voor een groot deel gesloopt. We hopen dat het zwaarste sloopwerk deze 
week klaar is. Het is goed merkbaar dat het centrale deel van de school meer geluidsoverlast geeft dan de 
10-vleugel. Het is voor ons allemaal afwachten hoe dit in de rest van de fase 2 gaat zijn.  
 
Vanaf de zomervakantie start fase 2B. Dit is de eerste en 2de verdieping van de 40-vleugel. In de 
zomervakantie zal er wederom een verhuisbedrijf komen om de 40-vleugel leeg te ruimen, en de 10-vleugel 
in te ruimen. Het is dus zaak dat voor de zomervakantie de 2 verdiepingen van deze vleugel verhuisklaar 
zijn. Alle bergingen, kasten en bureaulades moeten leeg zijn, alle aankleding van lokalen moet verwijderd 
zijn. Er zal op korte termijn wederom een bouwcontainer op het plein geplaatst gaan worden, zodat 
iedereen al een begin kan maken met het opruimen van de lokalen en kantoren. Mocht u een lokaal of 
kantoor hebben in fase 3 van de bouw, maar toch al willen starten met spullen weggooien, mag dat 
uiteraard.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bouwteam van R.S.G. ’t Rijks 
 



 
Gang 2de verdieping 
 

 
Tegelwerk toiletruimtes 
 



 
Lokaal met raam naar leerplein 
 

 
Gevelbeeld vanuit  



 
Koplokaal 
 

 
Kantoor 
 



 
Leerplein met studienis 
 

 
Kanalen en luchtbehandelingskasten  



 
Gevelbeeld Bolwerk-Noord 
 

 
Gang mediatheek deels gesloopt 
 



 
Gang science-floor volledig gesloopt 
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